

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian qua, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt bằng nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến nay còn chậm, đạt thấp so với kế hoạch (*tính đến 30/9/2020, giải ngân 1.612,151 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch*), làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hạn chế này một phần do nguyên nhân khách quan: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các công trình không thể thi công liên tục nên không đủ khối lượng để nghiệm thu thanh toán; một số chính sách, quy định về đầu tư công có sự thay đổi. Song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư có nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách nên chưa tạo sự đồng thuận; một số dự án triển khai chậm do phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá đất đang gặp khó khăn; năng lực một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức trách nhiệm chưa cao; một số ngành, địa phương, ban quản lý dự án còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong phối hợp thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một số nơi chưa được đề cao.

Để thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xác định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020. Thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị và địa phương mình, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh:

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phấn đấu kết thúc năm 2020 đạt mục tiêu giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (*kể cả vốn đầu tư công các năm trước được chuyển nguồn sang*).

- Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công cụ thể, chi tiết gắn với yêu cầu cam kết tiến độ giải ngân của từng chủ đầu tư, từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là chỉ đạo các sở, ngành tích cực tập trung phối hợp với các địa phương giải quyết nhanh các vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho các dự án; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác giải phóng mặt bằng.

- Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết để bổ sung cho các công trình, dự án có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ theo đúng quy định của Chính phủ và của HĐND tỉnh tại các thời điểm 30/9/2020 và 15/11/2020.

- Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, xem đây là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân đã được bố trí vốn sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; đồng thời, có hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tăng cường phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Thành lập các đoàn công tác của tỉnh để tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tại các sở, ngành và địa phương.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các ban HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhất là các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chấn chỉnh công tác quản lý dự án theo thẩm quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương theo quy định.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tại địa bàn có dự án đầu tư đồng thuận và tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Giao Văn phòng và các ban Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng tháng báo cáo về việc tổ chức thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c),
- Văn phòng Trung ương (để b/c),
- Ban Cán sự đảng Chính phủ (để b/c),
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

